

27	ESQUADRIA GERAL	R\$ 159.119,93	4,70%
28	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 257.590,91	7,60%
29	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 28.275,30	0,83%
30	EDIFICAÇÃO	R\$ 323.661,43	9,55%
31	MURETA	R\$ 5.530,02	0,16%
32	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 144.359,94	4,26%
33	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 31.267,58	0,92%
34	PINTURA EDIFICAÇÃO	R\$ 117.598,99	3,47%
35	PINTURA DE FORROS	R\$ 21.260,10	0,63%
36	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 21.698,90	0,64%
37	MURETA	R\$ 3.913,18	0,12%
38	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$ 35.558,21	1,05%
39	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$ 6.177,37	0,18%
40	RESERVATÓRIO 15.000 L	R\$ 50.841,53	1,50%
41	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$ 12.833,67	0,38%
42	ACESSÓRIOS	R\$ 6.963,46	0,21%
43	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 41.648,35	1,23%
44	UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ 33.511,39	0,99%
45	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 82.775,17	2,44%
46	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.779,79	0,14%
47	EXTINTORES	R\$ 3.992,72	0,12%
48	HIDRANTES	R\$ 7.227,21	0,21%
49	ACESSÓRIOS	R\$ 21.028,86	0,62%
50	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 11.174,56	0,33%
51	SINALIZAÇÕES	R\$ 3.455,70	0,10%
52	QUADROS	R\$ 3.935,21	0,12%
53	DISJUNTORES	R\$ 12.385,75	0,37%
54	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R\$ 34.400,07	1,02%
55	CABOS E FIOS CONDUTORES	R\$ 116.822,52	3,45%
56	ELETROCALHAS	R\$ 20.347,62	0,60%
57	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 50.479,62	1,49%

50,00%	50,00%				
R\$ 79.559,97	R\$ 79.559,97				
25,00%	25,00%	50,00%			
R\$ 64.397,73	R\$ 64.397,73	R\$ 128.795,46			
50,00%	50,00%				
R\$ 14.137,65	R\$ 14.137,65				
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
R\$ 80.915,36	R\$ 80.915,36	R\$ 80.915,36	R\$ 80.915,36	R\$ 80.915,36	
	100,00%				
	R\$ 5.530,02				
	50,00%	50,00%			
	R\$ 72.179,97	R\$ 72.179,97			
	50,00%	50,00%			
	R\$ 15.633,79	R\$ 15.633,79			
	100,00%				
	R\$ 117.598,99				
	100,00%				
	R\$ 21.260,10				
		100,00%			
		R\$ 21.698,90			
		100,00%			
		R\$ 3.913,18			
		100,00%			
		R\$ 35.558,21			
			100,00%		
			R\$ 6.177,37		
			100,00%		
			R\$ 50.841,53		
			100,00%		
			R\$ 12.833,67		
			100,00%		
			R\$ 6.963,46		
			50,00%	50,00%	
			R\$ 20.824,18	R\$ 20.824,18	
			100,00%		
			R\$ 33.511,39		
			50,00%	50,00%	
			R\$ 41.387,59	R\$ 41.387,59	
			100,00%		
			R\$ 4.779,79		
			100,00%		
			R\$ 3.992,72		
			100,00%		
			R\$ 7.227,21		
				100,00%	
			R\$ 21.028,86		
			100,00%		
			R\$ 11.174,56		
			100,00%		
			R\$ 3.455,70		
			100,00%		
			R\$ 3.935,21		
			100,00%		
			R\$ 12.385,75		
			100,00%		
			R\$ 34.400,07		
			25,00%	50,00%	25,00%
			R\$ 29.205,63	R\$ 58.411,26	R\$ 29.205,63
			100,00%		
			R\$ 20.347,62		
			50,00%	50,00%	
			R\$ 25.239,81	R\$ 25.239,81	

