
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO E 

CRONOGRAMA RETIFICADO - EDITAL LPG ITINGA Nº 06/2024 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO DE ITINGA DO 
MARANHÃO, no exercício de suas competências legais, decide prorrogar o prazo 
para contrapartida e submissão dos relatórios de execução que trata o EDITAL 
LPG ITINGA Nº 06/2024 de fomento a projetos AUDIOVISUAIS selecionados deste 
processo seletivo. Além disso, retifica o cronograma de entrega para a execução 
das propostas, estendendo o prazo final da execução, alterando as datas conforme 
abaixo. Portanto, os prazos ajustados são os seguintes: 
 
 
Antes lia-se: 
 
15 - Prazo para realização das Contrapartidas - /10/2024 
 
16 - Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto - até 31/10/2024  
 
Agora leia-se: 
 
15 - Prazo para realização das Contrapartidas - 27/12/2024  
 
16 - Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto - até 27/12/2024  
 
Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.  
 
Atenciosamente,  

 
Elenice Gomes da Silva 

Secretária Adjunta de Cultura, Lazer e Turismo – dec. 049/2021 
Comissão Especial de Cultura LPG e LAB – Decreto 066/2014 

 
 

  


